

Dodatok č.2 k
ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26.06.2024 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Trenčianske Bohuslavice

Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Bošáca
Darina Jurigová, starostka obce
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0051 6456 5182 / 0900
SK27 0900 0000 0051 6456 5182
00312061
2021080028
032 / 778 22 33
starosta@trencianskebohuslavice.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
Stanislav Zákopčan, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vl. č. 14707/L
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
307053/3000
SK23 3000 0000 0000 0030 7053
36 416 291
2021783104
+421 908 526 849

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 26.06.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 03.10.2024, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach “ a to v rozsahu podľa Projektu pre stavebné povolenie „Zariadenie opatrovateľskej služby“, ktorý vyhotovila Procer s. r. o., Slovanská 2719/1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v septembri 2023 a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).

2. Podľa čl. XIII, bodu 6. Zmluvy sa dohodlo, že zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene vybraných podmienok dojednaných v Zmluve, preto uzatvárajú tento dodatok, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým spojené.

3. Predmet dodatku

1. Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty došlo s účinnosťou od 01.01.2025 k navýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty. V súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie tým dochádza k nepodstatnej zmene zmluvy podľa § 18 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany považujú za nesporné, že zhotoviteľ vykonal pre objednávateľa časť prác na diele v roku 2024, ktoré vyúčtoval čiastkovými faktúrami spolu s pôvodnou sadzbou DPH vo výške 20%. Objednávateľ berie na vedomie, že s účinnosťou odo dňa 01.01.2025 je zhotoviteľ povinný k cene za dielo pripočítať novú sadzbu DPH vo výške 23%. Vzhľadom na zmenu sadzby DPH (zvýšenie na 23%) sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny za dielo. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že cena za dielo sa mení iba v rozsahu rozdielu medzi pôvodnou sadzbou (20%) a novou sadzbou (23%) DPH. Cena za dielo bez DPH ostáva nezmenená. Špecifikácia zmeny ceny za dielo vyplýva z rekapitulácie rozpočtu, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Na základe vyššie uvedeného sa čl. IV. bod. 1 Zmluvy mení nasledovne:

pôvodné znenie:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH.....	2 177 891, 35 Euro,
DPH 20 %.....	435 578,27 Euro,
cena s DPH.....	2 613 469,62 Euro.

sa nahrádza novým znením:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena.

Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ vyúčtoval faktúry za práce vykonané na diele do 31.12.2024, a to vo výške:

cena bez DPH.....	93 709,40 Euro,
DPH 20 %.....	18 741,88 Euro,
cena s DPH.....	112 451,28 Euro.

Zostatok ceny za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy ku dňu 01.01.2025 predstavuje:
cena bez DPH.....2 084 181,95 Euro,
DPH 23 %..... 479 361,85 Euro,
cena s DPH.....2 563 543,80 Euro.

3. Dodáva sa a objednávateľ prehlasuje, že na strane objednávateľa boli udelené všetky súhlasy a prijaté všetky rozhodnutia, ktoré sú na uzatvorenie tohto dodatku potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Vo zvyšku ostáva Zmluva týmto dodatkom nedotknutá.

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

Príloha: rekapitulácia rozpočtu (zmena sadzby DPH)

V Žiline, dňa

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
XENEX, s.r.o.
Stanislav Zákopčan, konateľ

.....
obec Trenčianske Bohuslavice
Darina Jurigová, starostka obce