

Dodatok č. 4 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26.06.2024 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Trenčianske Bohuslavice

Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Bošáca
Darina Jurigová, starostka obce
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0051 6456 5182 / 0900
SK27 0900 0000 0051 6456 5182
00312061
2021080028
032 / 778 22 33
starosta@trenčianskebohuslavice.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
Stanislav Zákopčan, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vl. č. 14707/L
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
307053/3000
SK23 3000 0000 0000 0030 7053
36 416 291
2021783104
+421 908 526 849

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 26.06.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 03.10.2024, dodatku č. 2 zo dňa 14.03.2025 a dodatku č. 3 zo dňa 19.06.2025, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach“, a to v rozsahu podľa Projektu pre stavebné povolenie „Zariadenie opatrovateľskej služby“, ktorý vyhotovila Procer s. r. o., Slovanská 2719/1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v septembri 2023 a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).

2. Podľa čl. XIII., bodu 6. Zmluvy sa dohodlo, že zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. V súlade s bodom 3. čl. III. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu prác na Diele, termínu plnenia Diela, vrátane zmeny ceny Diela v súlade s bodom 5. čl. IV. (posledná veta) v spojení s bodom 6. čl. XIII Zmluvy. Táto zmena vyplynula z potreby zmien realizácie Diela v priebehu výstavby na základe požiadaviek objednávateľa a zmeny technického riešenia Diela. V dôsledku skutočností zistených počas výstavby vyplynula potreba zmeny rozsahu realizácie Diela vrátane zmeny ceny Diela a tzv. plusových a mínusových položiek v prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet - ocenený výkaz výmer). V nadväznosti na potrebu vykonania navyše prác na Diele sa Zmluvné strany súčasne dohodli na zmene prílohy č. 2 Zmluvy (Harmonogram výstavby a postupu prác pre celé dielo).
4. S prihliadnutím na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na zmene vybraných podmienok dojednaných v Zmluve, preto uzatvárajú tento dodatok, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým spojené.
5. Dodatok sa uzatvára v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Predmet dodatku

1. V nadväznosti na čl. 2. bod 3 tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli, že pôvodne dohodnutý rozsah Diela sa mení v rozsahu navyše a menej prác, ktorých špecifikáciu obsahuje aktualizovaný Rozpočet - ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku. Vzhľadom na potrebu uskutočnenia navyše prác sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny za predmet zmluvy. Pôvodne dohodnutá cena za predmet zmluvy sa vzhľadom na navyše práce zvyšuje o sumu 281 009,75 EUR bez DPH. Cena za predmet zmluvy po pripočítaní navyše prác teda po novom predstavuje sumu 2 692 214,83 EUR bez DPH.
2. Z dôvodu vykonávania navyše prác pri zhotovovaní Diela sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého termínu plnenia Diela podľa čl. III. bodu 1. Zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa v čl. III. Zmluvy (Termín plnenia) pôvodné znenie bodu 1. v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etap</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 31.05.2026.

Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby a postupu prác pre celé dielo, ktorý vypracoval zhotoviteľ (v súlade s vyššie uvedenými termínmi) s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2.“

3. Dodáva sa a objednávateľ prehlasuje, že na strane objednávateľa boli udelené všetky súhlasy a prijaté všetky rozhodnutia, ktoré sú na uzatvorenie tohto Dodatku potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Týmto Dodatkom sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy (Rozpočet - ocenený výkaz výmer), tak ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku.
5. Týmto Dodatkom sa mení príloha č. 2 Zmluvy (Harmonogram výstavby a postupu prác pre celé dielo), tak ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny v platnosti.

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

Príloha: doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy – Rozpočet - ocenený výkaz výmer naviac prác
aktualizácia prílohy č. 2 Zmluvy – Harmonogram výstavby a postupu prác pre celé dielo

V Žiline, dňa

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
XENEX, s.r.o.
Stanislav Zákopčan, konateľ

.....
obec Trenčianske Bohuslavice
Darina Jurigová, starostka obce